

Seguimiento Plan de Acción

2025																			
Actividad	Tiempo estimado meses	Mes de inicio	Responsable	Plazo máximo de Reporte	Recurso Utilizado	Evidencias	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Observaciones sobre las Actividades
Realizar campañas de prevención a nivel general, dirigido a colegios y comunidad	9	MARZO	1. Estación de Policía de Rafael Uribe 2. Alcaldía Local	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Físicos, Recurso Humano	Cronograma de Actividades con zona y fechas.													2 actividades mensuales
Realizar acompañamientos para entornos seguros	9	MARZO	1. Estación de Policía de Rafael Uribe 2. Alcaldía Local	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Físicos, Recurso Humano	Cronograma de Actividades con zona y fechas.													2 actividades mensuales
Realizar operativos a las empresas de reciclaje de la localidad y puntos de acopio, compra y venta de reciclaje, y verificación de no mobiliario público y presencia de RAEES.	9	MARZO	1. Policía Nacional: CVP Art. 87 y 140 - Incautación de mobiliario público 2. Alcaldía Local: IVC (Arquitecto, abogado, psicólogo, etc.)	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Físicos, Recurso Humano	Actas (Evidencias de Reunión, Requerimientos hechos por la ciudadanía y que hayan sido atendidos) Cronograma de Operativos													1 operativo mensual
Visitas de Monitoreo y Recorridos de Prevención y Control de Ocupaciones Informales	9	MARZO	1. Secretaría Distrital de Habitat. 2. ALRUU. 3. Secretaría de Gobierno. 4. Secretaría de Seguridad. 5. Secretaría de Ambiente. 6. Policía Metropolitana de Bogotá	Noviembre	Recursos tecnológicos, Recursos Físicos, Recurso Humano	(1) Reporte Mensual de Monitoreo y 4 Recorridos mensuales coordinados entre Responsables y Alcaldía Local (Programación-Evidencias de Reunión de Recorridos)													Ejecución de carácter mensual
Ejecutar un plan de trabajo para la mesa de residuos, enfocados a la reducción y mitigación de los puntos críticos focalizados	9	MARZO	1. LAESP 2. LIME 3. Secretaría De Seguridad 4. Alcaldía Local de Gobierno	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico													Entidades relacionadas en responsables del numeral 15 al 20 se convocan de acuerdo a las necesidades de la mesa de trabajo Actividades enmarcadas en el Plan
Realizar operativos de recuperación de espacio público y/o estructura ecológica principal en las 5 UPZ de la localidad. En el marco del Decreto 014 de 2023 (carreteros, cambuches, puntos críticos, zona comercial) y acciones populares cuerpos de agua	9	MARZO	1. Secretaría de Gobierno 2. Alcaldía Local RUU 3. Secretaría de Seguridad 4. Secretaría de Ambiente (Opcional) 5. Policía Nacional. 6. DADEP.	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico													4 operativos mensuales Entidades relacionadas del numeral 4 al 7 en la casilla responsables son opcionales
Realizar Sensibilización y/u Operativos de Inspección, Vigilancia y Control como estrategia integral para el corredor de la Calle 33 sur entre la Avenida Caracas y Carrera 24, junto con el corredor de la Carrera 23C entre la Calle 31B sur hasta la Calle 33 sur, en materia de movilidad, vendedores informales, extensión de la actividad económica y disposición inadecuada de residuos	9	MARZO	1. Policía 2. Alcaldía Local de RUU 3. DADEP 4. Secretaría de Gobierno 5. Migración (Sujeto a lo que se visualice en territorio) 6. ICBF (Sujeto a lo que se visualice en territorio)	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico													3 operativos mensuales Las entidades relacionadas en los numerales 5, 6 y 10 de responsables serán convocadas conforme lo que se visualice en el territorio
Implementación estrategia entornos inspiradores	10	FEBRERO	1. Policía 2. Alcaldía Local de RUU 3. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico													Actividades de acuerdo al Plan de Trabajo Las entidades relacionadas en los numerales 5
Efectuar apoyo en las estrategias de promoción, difusión y divulgación con las diferentes entidades del Distrito durante el desarrollo de las siguientes actividades de impacto Semana Santa - Mirador de la Resurrección Piedra del amor - Septiembre Feria de Artesanos - Octubre Bosque San Carlos (pendiente definir fecha)	9	MARZO	1. IDT 2. IDT 3. IDRD 4. IDPAC 5. IDPC 6. Secretaría de Ambiente 7. Alcaldía Local RUU 8. Secretaría de Educación 9. ICBF 10. RUU:	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Publicaciones, Registro Fotográfico													
FESTIVAL DE LA LECHONA	6	FEBRERO	Todas las entidades participantes en el territorio	Septiembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Registro Fotográfico													Realización (1) Actividad Cámara de Comercio (Invitado)
Feria de Instancia de Participación	9	MARZO	Todas las entidades participantes en el territorio	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión y Registro Fotográfico													
Recorridos territoriales de la administración	10	FEBRERO	Todas las entidades participantes en el territorio	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión, Eventos Realizados													Participación de entidades sujeta a demanda
Realizar Presupuestos participativos	9	JULIO	1. Secretaría de Planeación 2. Secretaría de Salud	Diciembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Evidencias de Reunión Registro Fotográfico, Evidencias de Reunión													
Jornadas de Mas Bienestar	9	MARZO	1. Secretaría de Planeación 2. Secretaría de Salud	Noviembre	Recursos Tecnológicos, Físicos, Humanos	Registro Fotográfico, Evidencias de Reunión													Entidades mencionadas en el numeral 2 y 3 en responsables son opcionales

